

Datum/tid: 2 september 2020 kl. 09.00 – 11.15

Plats: Begravningsplatsens Servicehus i Mariehamn

Närvarande: Nina Lindfors, Byggnadskommisionen/ordförande, (NL)
Ulla Andersson; Byggnadskommisionen, (UA)
Bengt Grönlund, Byggnadskommisionen, Mariehamns församling, (BG)
Monica Westerlund, Byggnadskommisionen, Mariehamns församling, (MW)
Bengt Avellan, Kyrkostyrelsen, energirådgivare (BA)
Kristiina Koskiahho, Kyrkostyrelsen, tf. överarkitekt (KK)
Sven-Erik Silvander, Byggnadskom., SilJan Konsult Ab/sekreterare, (S-E S)

1§ Mötets öppnande: NL öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

2§ Justering av protokollet:
Föregående protokoll justerades och undertecknades.

3§ Information över projektet:
Kommisionens medlemmar informerade BA och KK kortfattat angående våra projekt (tillgängligheten och kapellets interiör).

4§ Besök på plats: De närvarande förrättade ett besök till Mariakapellet för att få en uppfattning om tillgängligheten till kapellet samt renovering av kapellets interiör.

5§ Kyrkostyrelsens representanters åsikter/förslag: Efter att BA och KK hade fått en uppfattning om projektet lovade de att de skulle komma med utlåtande som ett svar på den begäran som församlingen lämnade in till Kyrkostyrelsen i mars 2020. Dessutom skulle de utreda vad som gäller för fortsättningen av projekten, bl.a. vilken beslutsång som gäller.

6§ Hur går vi vidare:
Enligt KK kan man göra två för att gå vidare med projektet:
1. Att församlingen gör inget i kapellet eller tillgängligheten och eventuellt stänger kapellet.
2. Närmare specificera färgsättning och andra reparationer i kapellet som ett led i projektet. En förändring var att bänkarna enligt kyrkostyrelsen kunde

bytas ut till stolar som kunde vara i en ljusare vackrare kulör. Renoveringen i kapellet skulle i övrigt utföras som har diskuterats.

Ny ramp skulle byggas t.ex av stål längs västra fasaden av kapellet.

Rampen skulle i detta skede byggas som tillfällig för att få erfarenhet hur den fungerar.

Alla dessa åtgärder kräver en del kostnader och i dessa tider vet man ej hur församlingens ekonomi kommer att se ut framöver.

7§ Övrigt:

Inget.

8§ Nästa möte:

Nästa möte hålls mot kallelse.



Nina Lindfors
Ordförande



Sven-Erik Silvander
Sekreterare