

Datum/tid: 3 mars 2020 kl. 12.00 – 12.50

Plats: Gravgårdskontoret i Mariehamn

Närvarande: Nina Lindfors, Byggnadskommisionen/ordförande, (NL)
Ulla Andersson; Byggnadskommisionen, (UA)
Bengt Grönlund, Byggnadskommisionen, Mariehamns församling, (BG)
Monica Westerlund, Byggnadskommisionen, Mariehamns församling, (MW)
Sven-Erik Silvander, Byggnadskom., SilJan Konsult Ab/sekreterare, (S-E S)

1§ Mötets öppnande: NL öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

2§ Justering av protokollet:

Föregående protokoll justerades och undertecknades.

3§ Allmänt:

De närvarande tog ställning till begravningsplatsens reviderade Tillgänglighetsplan L2 (2.03 2020) där Tiina Holmberg har ritat in den nya hissen och lagt till mera markstenar.
De närvarande godkände revideringen L2 samt den nya hisstypen LIFTBOY 5 (Lehner lifteknik).

4§ Fortsatt planering:

S-E S tar kontakt med Lasse Friman angående el-dragningen till hissen. Tillgänglighetsplanens handlingar skickas till Ålands Landskapsregerings Kulturbyrå, Stadsarkitektkontoret och kyrkostyrelsens arkitekt Kristiina Koskiaho. Innan S-E S skickar handlingarna till ovannämnda instanser diskuterar han handlingarna med Pia Sjöberg på kultutbyrån.

5§ Tidsplan:

Närmare tidpunkt när entreprenaden kan ges ut bestäms när handlingarna är färdiga.

6§ Övrigt:

S-E S ringer Anni Mainela vid Ålands landskapsregering, Fastighetsverket och hör med henne hur restaureringen av kyrkbänken, som hon åtog sig att göra, framskrider.

S-E S kontrollerar med Tiina Holmberg skillnaden mellan Rudus Kartanos och Rudus Klassikkos sandbruna kulör?

7§ Nästa möte:

Nästa möte hålls mot kallelse.

Nina Lindfors
Ordförande

Sven-Erik Silvander
Sekreterare