


- Datum/tid:** 9 december 2019 kl. 12.00 – 12.50
- Plats:** Gravgårdskontoret i Mariehamn
- Närvarande:** Nina Lindfors, Byggnadskommissionen/ordförande, (NL)
Ulla Andersson; Byggnadskommissionen, (UA)
Bengt Grönlund, Byggnadskommissionen, Mariehamns församling, (BG)
Monica Westerlund, Byggnadskommissionen, Mariehamns församling, (MW)
Sven-Erik Silvander, Byggnadskom., SilJan Konsult Ab/sekreterare, (S-E S)
- 1§ Mötets öppnande:** NL öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.
- 2§ Justering av protokollet:**
Föregående protokoll justerades och undertecknades.
- 3§ Fortsatt planering:**
S-E S ringer Ulla Rahola (UR) och frågar henne om hon har möjlighet att komma till Mariehamn under januari månad 2020 för att diskutera hur vi går vidare. Tillika hör han med henne om det är skäl att konservator Tiina Sonninen (TS) kommer med henne till Mariehamn. Kyrkostyrelsen har en egen arkitekt Kristiina Koskiaho (KK) och S-E S ringer henne om hon kunde komma med RH och KK.
S-E S hör också med Pia Sjöberg Kulturbyrån, Ålands landskapsregering om även hon kan komma med på samma möte som ovanstående personer.
- 4 § Tidsplan:** Entreprenaden kommer inte att kunna ges ut i höst. Närmare tidpunkt bestäms när handlingarna är klara.
- 6 § Övrigt:** S-E S hör med Leif Andersson om han kräver ett byggnadslov för nya handikapphissen vid yttertrappan (tillika plattbeläggnings på befintlig grusgång).
- 7 § Nästa möte:** Nästa planeringsmöte hålls mot kallelse i gravgårdskontoret. Ifall UR, TS och KK har möjlighet att komma till byggnadskommissionens möte har de närvarande ett möte före de kommer.

Mariehamn den 2020


Nina Lindfors
Ordförande


Sven-Erik Silvander
Sekreterare