

- Datum/tid:** 16 januari ²⁰²⁰ 2019-kl. 10.00 – 10.50
- Plats:** Gravgårdskontoret i Mariehamn
- Närvarande:** Nina Lindfors, Byggnadskommisionen/ordförande, (NL)
Ulla Andersson; Byggnadskommisionen, (UA)
Bengt Grönlund, Byggnadskommisionen, Mariehamns församling, (BG)
Monica Westerlund, Byggnadskommisionen, Mariehamns församling, (MW)
Sven-Erik Silvander, Byggnadskom., SilJan Konsult Ab/sekreterare, (S-E S)
- 1§ Mötets öppnande:** NL öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.
- 2§ Justering av protokollet:**
Föregående protokoll justerades och undertecknades.
- 3§ Fortsatt planering:**
Ulla Rahola (UR), konservator Tiina Sonninen (TS) och Pia Sjöberg kommer till vårt möte fredagen den 17 januari 2020 kl. 09.30.
Kommissionsmedlemmarna vill ha ett besked av dessa damer om vad vi får göra för ingrepp i interiören. Befintliga bänkarna bör få åtgärdas. Beslöts att om bänkarna förblir som de är nu skall de förankras bättre i golvet.
Vid genomgång av Folke Wickströms utlåtande från år 2002 angående renovering av begravningskapellet kunde de närvarande konstatera att flera av hans punkter, som berör interiören i kapellet, överensstämmer med kommissionens förslag såsom punkterna 1, 3, 4 (draperiet i koret avlägsnas), 5 (ny ljuskälla) och delvis punkt 8.
Tiina Holmbergs förslag till plattläggning av grusgången samt ett godkännande av hissen vid kapellets trappa, togs upp till kännedom.
BG tar dessa frågor till kyrkorådet när anbudsfrågan angående entreprenaden är klar.
- 4 § Tidsplan:** Närmare tidpunkt när entreprenaden kan ges ut bestäms när handlingarna är klara.
- 5 § Övrigt:** S-E S har hör med Leif Andersson (LA) om han kräver ett byggnadslov för nya handikapphissen vid yttertrappan (tillika plattbeläggningen på befintlig grusgång) men enligt LA behövs det inget byggnadslov.

6 § Nästa möte:

Nästa planeringsmöte hålls 17 januari 2020 kl. 09.30 i gravgårdskontoret.

Mariehamn den 17.01 2020


Nina Lindfors
Ordförande


Sven-Erik Silvander
Sekreterare