



- Datum/tid:** 18 maj 2020 kl. 13.00 – 14.05
- Plats:** Begravningsplatsen i Mariehamn
- Närvarande:** Nina Lindfors, Byggnadskommisionen/ordförande, (NL)
Ulla Andersson; Byggnadskommisionen, (UA)
Bengt Grönlund, Byggnadskommisionen, Mariehamns församling, (BG)
Monica Westerlund, Byggnadskommisionen, Mariehamns församling, (MW)
Sven-Erik Silvander, Byggnadskom., SilJan Konsult Ab/sekreterare, (S-E S)
- 1§ Mötets öppnande:** NL öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.
- 2§ Justering av protokollet:** Föregående protokoll justerades och undertecknades. Även protokollet från vårt gemensamma möte 05.05 2020 över tillgängligheten till Mariakapellet med myndigheterna undertecknades.
- 3§ Allmänt:** Genomgång av kulturbyråns utlåtande från 12.05 2020 gjordes. Vad man får/kan göra med Mariakapellet styrs av stadsplan. Kommissionen väntar nu på utlåtanden från Museiverket, stadsarkitektkansli och kyrkostyrelsens arkitekt innan man tar ställning till hur man går vidare med projektet.
- 4§ Fortsatt planering:** Avvaktar tills samtliga utlåtanden från myndigheterna har inkommit angående tillgängligheten till Mariakapellet.
- 5§ Tidsplan:** Se 4§.
- 6§ Övrigt:** Inget.
- 7§ Nästa möte:** Nästa möte hålls mot kallelse.


Nina Lindfors
Ordförande


Sven-Erik Silvander
Sekreterare