

- Datum/tid:** 21 oktober 2020 kl. 13.00 – 13.35
- Plats:** Begravningsplatsens Servicehus i Mariehamn
- Närvarande:** Nina Lindfors, Byggnadskommissionen/ordförande, (NL)
Ulla Andersson, Byggnadskommissionen, (UA)
Bengt Grönlund, Byggnadskommissionen, Mariehamns församling, (BG)
Monica Westerlund, Byggnadskommissionen, Mariehamns församling, (MW)
Sven-Erik Silvander, Byggnadskom., SilJan Konsult Ab/sekreterare, (S-E S)
- 1§ Mötets öppnande:** NL öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.
- 2§ Justering av protokollet:** Föregående protokoll justerades och undertecknades.
- 3§ Diskussion angående montering av ramp:** S-E S och BG har försökt hitta olika alternativ angående lämpliga mobila ramper. Man har kommit fram till att för Mariakapellet finns det för tillfället inte lämpliga ramper på marknaden. Alternativet hiss- och sidoramper kan utesluta p.g.a. att det inte finns tillräckligt utrymme för en rullstol eller permobil uppe på trappan vid ytterdörrarna.
- 4§ Hur går vi vidare med tillgängligheten:** Tillgängligheten är svår att få till på en byggnad som är K-märkt. Kommissionen föreslår att dessa två projekt avslutas (interiören i Mariakapellet och tillgängligheten till kapellet) med motiveringen se föregående protokoll nr 16 § 4.
- 5§ Övrigt:** Beslöts att kapellets bänkar skall förankras till golvet så fort som möjligt.
- 6§ Nästa möte:** Detta var troligtvis vårt sista möte under förutsättning att kyrkofullmäktige beslutar att avbryta projekten.

Nina Lindfors
Ordförande

Sven-Erik Silvander
Sekreterare