

Datum/tid: 23 september 2019 kl. 12.00 – 12.55

Plats: Gravgårdskontoret i Mariehamn

Närvarande: Nina Lindfors, Byggnadskommissionen/ordförande, (NL)
Ulla Andersson; Byggnadskommissionen, (UA), ej närvarande
Bengt Grönlund, Byggnadskommissionen, Mariehamns församling, (BG)
Monica Westerlund, Byggnadskommissionen, Mariehamns församling, (MW)
Sven-Erik Silvander, Byggnadskom., SilJan Konsult Ab/sekreterare, (S-E S)

1§ Mötets öppnande: NL öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

2§ Justering av protokollet:
Föregående protokoll justerades och undertecknades.

3§ Genomgång av Ulla Raholas reseberättelse från 18.06 2019:
De närvarande läste igenom arkitekt Ulla Raholas svar på kommissionens anmärkningar/rättelser/kompletteringar i hennes reseberättelse.

3§ Fortsatt planering: Trots mycket letande har S-E S inte hittat någon arbetsbeskrivning över Mariakapellet av L. Sonck.
Kommissionsmedlemmarna undrade vem som har mandat att ta beslut angående renoveringen av kapellets interiör?
BG fick i uppgift att ta kontakt med jurist vid kyrkostyrelsen/domkapitlet, för att ta reda på kommissionens rättigheter angående kapellets renovering.
S-E S tar kontakt med Ulla Rahola (UR) angående om hon har varit i kontakt med någon arkitekt vid kyrkostyrelsen samt om hon kan ge kontaktuppgifter angående konservator Tiina Sonninen (TS)?
S-E S fick fullmakt att göra en arbetsbeställning på färg- och materialgranskningen från TS.
S-E S tar fotografier på kyrkbänkarna från St Görans kyrka och skickar dem till UR.

5 § Tidsplan: Entreprenaden kommer inte att kunna ges ut i höst. Närmare tidpunkt bestäms när handlingarna är klara.

6 § Övrigt:

Tiina Holmberg har gjort förslag på hur man skulle kunna förse grusgången och grusplan framför kapellets trappa fram till nya hissen med plattor.

Kommissionsmedlemmarna godkände hennes Tillgänglighetsplan L200-01, daterad 12.09 2019

7 § Nästa möte:

Nästa planeringsmöte hålls mot kallelse i gravgårdskontoret.

Mariehamn den 2019


Nina Lindfors
Ordförande


Sven-Erik Silvander
Sekreterare